

PATVIRTINTA  
Kauno r. Garliavos Jonučių  
progimnazijos direktoriaus  
2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-174

## ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS

**Tikslas** – parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui progimnazijoje.

### Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
<b>1 UŽDAVINYS.</b> Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas.	2022 m. birželio mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komanda.
1.2.	UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	2022 m. iki spalio mėn.	UTA koordinavimo komanda	Sudarytas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai.	2022–2024 m. (per mėn. 1 kartą)	Administracija	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.4.	Konsultacijos su Kauno rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2022–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas progimnazijos veikloje.
1.5.	Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė.	2022 m. rugsėjo mėn.	UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės.
1.6.	Apklauso organizavimas progimnazijoje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui.	2022 m. spalio – lapkričio mėn.	UTA koordinavimo komanda	Atlikta apklausa ir duomenų analizė.

1.7.	Mokymai. Kūrybinės dirbtuvės „Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui Kompetencijomis grįsta pamoka”	2022 m. lapkričio mėn.	Pavadootojos ugdymui, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, gebės planuoti programų pokyčius ir numatyti planuojamų veiklų rezultatus.
1.8.	Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra.	Iki 2023 m. sausio mėn.	Administracija	Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai.
1.9.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. lapkritis – gruodis	Metodinių grupių pirmininkai	UTA komanda supažindinama su aktualijomis
1.10.	Progimnazijos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA.	2022–2024 m. sausio mėn.	Administracija Metodinė taryba	Koreguojami 2022-2023 m. m. ir parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai, įgyvendinant UTA
1.11.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2022–2024 m. sausis – rugpjūtis	Administracija	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės).
1.12.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2022–2024 m. sausis – birželis	Administracija	Vykdoma stebėseną pagal parengtą Kauno rajono savivaldybės UTA koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę.
<b>2. UZDAVINYS.</b> Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
2.1.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas.	Iki 2023 m. sausio mėn.	Administracija UTA koordinavimo komanda.	90 proc. mokytojų pateikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.
2.2.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus.	2023–2024 m. vasaris – balandis, lapkritis	Administracija	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.
2.3.	Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui.	2022 m. lapkritis  2023 m. gegužė  2023 m. rugpjūtis	Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos (2 kartus per metus), pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojami ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.
2.4.	Pedagogų individualios konsultacijos.	2022–2024 m.	Administracija UTA	Teikiamos

		po pusmečių (sausis, birželis)	koordinavimo komanda, Metodinė taryba	(ne mažiau kaip 2) individualios konsultacijos pedagogams, rengiantis įgyvendinti UTA progimnazijoje.
2.5.	Grįžtamojo ryšio technikų taikymas analizuojant UTA diegimo situaciją progimnazijoje.	2023–2024 m. spalis	UTA koordinavimo komanda	Kolegiali pedagogų, administracijos, bendruomenės refleksija apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje( 1 kartą per pusmetį)
<b>3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje.</b>				
3.1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.	2022–2024 m. 2022 m. lapkritis  2023 m. balandis  2023 m. birželis  2024 m. balandis  2024 m. birželis	Administracija UTA koordinavimo komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas (2 kartus per metus).
3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas progimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose.	2022–2024 m Visus metus	Administracija UTA koordinavimo komanda	Viešai skelbiama informacija progimnazijos internetinėje svetainėje ir kituose socialiniuose tinkluose.
3.3.	Atviros ir integruotos pamokos progimnazijos mokytojams, taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo būdus.	2022–2024 m. pagal atskirai sudarytą planą	Mokytojai, Metodinė taryba	Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujinta bendrąsias programas orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą (po 1 dalyko pamoką).